

SINFRA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0002-2023**Processo:** SINFRA-TER-2024/11119**Objeto:** O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o Termo de Colaboração nº 0002-2023 o prazo de 90 (noventa) dias, com término previsto para 24/09/2024.**Assinatura:** 11/06/2024.**Partes:** Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística/SINFRA - CNPJ nº 03.507.415/0022-79 e a Associação dos Usuários da Rodovia MT-473- 22.781.022/0001-79.**EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0001-2022****Processo:** SINFRA-TER-2024/10940**Objeto:** O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o Termo de Colaboração nº 0001-2022 o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, com término previsto para 25/06/2025.**Assinatura:** 11/06/2024.**Partes:** Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística/SINFRA - CNPJ nº 03.507.415/0022-79 e a Associação dos Usuários da Rodovia MT 129 e Extensão- CNPJ nº 03.272.177/0001-35.**EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0003-2022****Processo:** SINFRA-PRO-2022/01052**Objeto:** O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o Termo de Colaboração nº 0003-2022 o prazo de 120 (cento e vinte) dias, com término previsto para 26/10/2024.**Assinatura:** 12/06/2024.**Partes:** Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística/SINFRA - CNPJ nº 03.507.415/0022-79 e a Associação dos Produtores Rurais do Vale do Guaporé Nova Fronteira- CNPJ nº 35.547.440/0001-48.

Protocolo 1589601

EXTRATO DO 2º TERMO SIMPLIFICADO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA AO TERMO DE CONVENIO 1247-2022/SINFRA**Processo:** SINFRA-TER -2024/11288.**Objeto:** O presente Aditivo Simplificado prorroga, a vigência do Termo de Convênio acima por 90(Noventa) dias, passando o término da vigência para 27/09/2024.**Assinatura:**12/06/2024.**Partes:** Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística/SINFRA - CNPJ nº 03.507.415/0022-79 e a PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE. CNPJ; 01.978.212/0001-00.**EXTRATO DO 4º TERMO SIMPLIFICADO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA AO TERMO DE CONVENIO 1206-2022/SINFRA****Processo:** SINFRA-TER -2024/00675.**Objeto:** O presente Aditivo Simplificado prorroga, a vigência do Termo de Convênio acima por 30(Trinta) dias, passando o término da vigência para 18/07/2024.**Assinatura:**12/06/2024.**Partes:** Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística/SINFRA - CNPJ nº 03.507.415/0022-79 e a PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ. CNPJ; 24.772.188/0001-54.

Protocolo 1589693

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

Processo nº: SINFRA-PRO-2024/03534**Contratante:** SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, CNPJ: 03.507.415.0022/79**Contratado:** CONSORCIO BEM MATO GROSSO MT-329, CNPJ sob o nº: 47.401.144/0001-13**Objeto:** 1.1. O Estado de Mato Grosso reconhece que o CONSORCIO BEM MATO GROSSO MT-329, inscrito no CNPJ sob o nº: 47.401.144/0001-13, prestou os serviços extracontratuais efetivamente executados pela Contratada, para a adequada consecução do empreendimento, no valor de R\$ 1.233.621,65 (um milhão duzentos e trinta e três mil seiscentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos), conforme demonstrado na Nota Técnica NTG103220924 de fls. 386/407 e na NOTA TÉCNICA 041/2024/SUEF IV/SAOR/SINFRA-MT de fls. 856/863, NOTA TÉCNICA 041/2024/SUEF IV/SAOR/SINFRA-MT de fls. 935/942 e 944/945 e OFÍCIO Nº 02740/2024/GSAOR/SINFRA de fls. 865/866, sem o devido respaldo contratual e em conformidade com o Parecer Jurídico nº 1063/SGAC/PGE/2024 de fls. 911/928 e, devidamente homologado às fls. 929, acolhido e autorizado pelo Secretário de Infraestrutura e Logística às fls. 933 e 1106.**Assinatura:** 12/06/2024**PARTES:** CONSORCIO BEM MATO GROSSO MT-329, CNPJ: 47.401.144/0001-13 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, CNPJ: 03.507.415.0022/79.**Extrato do Quinto Termo Aditivo nº 007/2021/01/05-SINFRA****Processo nº** SINFRA-PRO-2024/04085**Objeto:** 1.1. O presente instrumento tem por objeto aditar ao prazo de vigência 261 (duzentos e sessenta e um) dias, totalizando 1214 (mil duzentos e quatorze) dias, com término previsto em 31/03/2025.

1.2. Restitui-se ao prazo de execução 122 (cento e vinte e dois) dias em razão de paralisação da obra e, adita-se mais 139 (cento e trinta e nove), totalizando 808 (oitocentos e oito) dias, cujo término está previsto para o dia 31/12/2024.

Assinatura: 12/06/2024**PARTES:** RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA, CNPJ 30.090.575/0001-03, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.**Extrato do Quinto Termo Aditivo nº 023/2023/01/05-SINFRA****Processo nº** SINFRA-PRO-2024/06310**Objeto:** 1.1. O presente instrumento tem por objeto aditar o prazo de vigência por mais 60 (sessenta) dias, totalizando 600 (seiscentos) dias, com término previsto em 25/11/2024.

1.2. E aditar o prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias, totalizando 420 (quatrocentos e vinte) dias, com término previsto em 20/08/2024.

Assinatura: 12/06/2024**PARTES:** ÁGAPE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 00.201.966/0001-97, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Protocolo 1589716

Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO

A SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística torna público que requereu junto à SEMA-MT a Licença por Adesão e Compromisso (LAC), referente a obra de restauração, manutenção, recuperação e conservação da Rodovia Estadual MT-336, Trecho: início pavimentação (início pu Santo Antônio do Leste) - entr. MT-130, Extensão total: 67,68 km, Código SRE: 336EMT0085, 336EMT0090, 336EMT0100, Município: Santo Antônio do Leste- MT.

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Protocolo 1589576

